

Categorías: Administración y gestión

## OBJETIVOS

1. Conocer cómo se clasifican y gestionan los RIESGOS de un proyecto para poder evaluarlos y tener un plan de contingencia ante la ocurrencia del riesgo (Parte 1). 2. Conocer cómo se clasifican y gestionan los RIESGOS de un proyecto para poder evaluarlos y tener un plan de contingencia ante la ocurrencia del riesgo (Parte 2).

## CONTENIDOS

Unidad 1. Gestión de Riesgos. (Parte 1). 1. ¿Cuáles son los procesos de gestión de los Riesgos? (Parte 1). 2. Planificar la Gestión de los Riesgos. 3. Identificación y clasificación de los riesgos. 4. Análisis Cualitativo de los riesgos. 4.1 Matriz de impacto de los riesgos. 5. Análisis Cuantitativo de los riesgos. 6. Respuestas a los riesgos. Unidad 2. Gestión de Riesgos. (Parte 2). 1. ¿Cuáles son los procesos de gestión de los Riesgos? (Parte 2). 2. Análisis Cuantitativo de riesgos. 3. Respuesta a los riesgos.

